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ERSTKUNDENGESPRÄCH 
BEI WEIZENEGGER

24

ROHINSTALLATION 
HAUSTECHNIK

TROCKENZEIT ESTRICH

28

SCHLÜSSEL- 
ÜBERGABE  
& EINZUG

KOSTENAUFSTELLUNG
FÜR „IHR NEUES HAUS“

EKG ARCHITEKT VOR ORT 
ODER BEIM BAUHERR
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EINBRINGUNG
ESTRICH
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INBETRIEBNAHME UND  
FERTIGMONTAGEN

W
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INNENAUSBAU
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FREIGABEPLÄNE & 
AUFTRAGSAKTUALISIERUNG 
(MEHR- & MINDERKOSTEN)

W

W

W

BH W
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ENTSCHEIDUNG

ENTSCHEIDUNG

ENERGIE- UND 
KFW- FÖRDERCHECK

ED
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ENTWURFS- & GENEHMI-
GUNGSPLANUNG
PLANUNGSAUFTRAG

BHW

7

ABSTIMMUNG UND  
ANPASSUNG PLANUNG-  
& KOSTENRAHMEN

BHW

8

KONKRETISIERUNG  
PLANUNG & ANGEBOT

W
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BAUNANTRAG

W

GGF. VORLÄUFIGE 
BEMUSTERUNG

BHW
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19

ENDGÜLTIGE TERMIN-
PLANUNG UND BAUZEI-
TENPLAN

20

GRÜNE WIESE TERMIN
ABSTIMMUNG ROHBAU, 
ERDBAU, BAULEITER, 
BAUHERRSCHAFT

21

ERDARBEITEN, ERSTEL-
LUNG BODENPLATTE 
BZW. KELLER

22

VORFERTIGUNG DER 
HAUSELEMENTE

23

HAUSMONTAGE
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BAUVERTRAG

BEAUFTRAGUNG  
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DURCH BAUHERR
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BH

W
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ABGLEICH STATIK, 
WÄRME-, SCHALL-  
UND BRANDSCHUTZ

17

FINALE ABSTIMMUNG 
DER WERKPLANUNG 
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EINARBEITUNG IN  
DIE WERKPLANUNG

W
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EINARBEITUNG & 
KOSTENRAHMEN DER 
BEMUSTERUNG

W

W

BHW

BEMUSTERUNG FLIESEN 
& BELÄGE, SANITÄR, 
FASSADE, ZIEGEL USW.
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1. ABSTIMMUNG DER 
WERKPLANUNG

WERKPLANUNG 
ZUSATZPAKET MIT 
VR-BRILLE 

BAU- 
GENEHMIGUNG

BH BH
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BAUVORANFRAGE

BHW


